



Работен план за дейностите по проект
„Smart Home for Smart Students - от идеята до дигиталния дом на
бъдещето“

№	Дейност	Срок	Отговорност
	Разкриване на банкова сметка	IX. 2026	директор, гл.счетоводител, координатор
	Сключване на договор с НА и с партньора Eurovoca Projects	X – XI. 2026	директор, координатор
	Информирание и мотивиране на участниците:		екип
	-подготовка на презентационни материали за проекта	X – XII. 2026	
	-представяне на проекта пред педагогическия съвет	IX – X. 2026	
	-представяне на проекта в часа на класа	IX – X. 2026	
	-текущи съобщения в сайта на гимназията –	от м.IX. 2026 - постоянно	
	Процедура за избор на ползватели		екип
	-подаване на заявления и мотивационно писмо -	XI-XII. 2026	
	-провеждане на мероприятията по подбор	I. 2027	
	-провеждане на подготвителна визита	X. 2026 - II. 2027	Директор, координатор, член на екипа
	Подготовка на участниците - комисия/екип:		екип
	-педагогическа подготовка	I - II. 2027	
	-културна подготовка	III. 2027	
	-подготовка по ЗБУТ и организационна подготовка – преди заминаване	V - VI. 2027	
	Осъществяване на логистичните дейности		екип
	-застраховане на участниците	V - VI. 2027	
	-резервиране и закупуване на билети	IV - V. 2027	
	Провеждане на мобилността по Smart home и сертифициране	м. VII 2027	екип
	Провеждане на мобилността по Teaching STEAM и сертифициране	XI. 2026 – III. 2027	екип



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Професионална гимназия по електротехника и електроника „К.Фотинов” гр.Бургас

Бургас 8000, ул. Христо Ботев № 42

info-200248@edu.mon.bg

	Оценка на проекта и разпространение на резултати	след мобилностите	екип
	Дейности по отчитане на проекта	X, XI, XII, I - 2027 -2028	координатор, екип, гл.счетоводител